

Số: /QĐ-STTTT

Ninh Thuận, ngày tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Mở rộng hệ thống cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024”

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 29/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH13 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/ND-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp quản lý tài sản công của tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 2 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp quản lý tài sản công của tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố kinh phí sự nghiệp (ngân sách trung ương bổ sung và ngân sách cấp tỉnh đối ứng) thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-STTTT ngày 10/6/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Dự án “Mở rộng hệ thống cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 11/6/2024 của Phòng Công nghệ - Sở Thông tin và Truyền thông các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án “Mở rộng hệ thống cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024”;

Xét đề nghị của Phòng Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án “Mở rộng hệ thống cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024” (*chi tiết theo phụ lục đính kèm*).

Điều 2. Giao Phòng Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn được duyệt tại Điều 1 Quyết định này bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm, đúng danh mục, trình tự, thủ tục và bố trí đủ nguồn kinh phí thực hiện việc mua sắm theo quy định.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành/.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trang thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, CN.

GIÁM ĐỐC

Đào Xuân Kỳ

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ TOÁN CÁC GÓI THẦU
giai đoạn chuẩn bị đầu tư mua sắm “Mở rộng hệ thống cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024”

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-STTTT ngày tháng 6 năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông)

S T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Nội dung công việc chính của gói thầu									
1	Sở Thông tin và Truyền thông	Gói thầu số 01: Lập Đề cương và dự toán chi tiết	Lập Đề cương và dự toán chi tiết	9.724.837	Nguồn vốn Chương trình	Chỉ định thầu rút gọn	10 ngày	Tháng 7/2024	Trọn gói	30 ngày	Không	Không áp dụng
2	Sở Thông tin và Truyền thông	Gói thầu số 02: Thẩm định giá	Thẩm định giá	6.535.509	Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	Chỉ định thầu rút gọn	10 ngày	Tháng 7/2024	Trọn gói	15 ngày	Không	Không áp dụng

S T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Nội dung công việc chính của gói thầu									
3	Sở Thông tin và Truyền thông	Gói thầu số 03: Thẩm tra đề cương và dự toán chi tiết	Thẩm tra đề cương và dự toán chi tiết	935.765	năm 2024 theo Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.	Chỉ định thầu rút gọn	10 ngày	Tháng 7/2024	Trọn gói	15 ngày	Không	Không áp dụng