

Số: 34/QĐ-STTTT

Ninh Thuận, ngày 15 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến phù hợp với yêu cầu kết nối chia sẻ dữ liệu và đáp ứng đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 29/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc lập Đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho Ban Dân tộc và Sở Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ báo cáo thẩm định của phòng Công nghệ các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến phù hợp với yêu cầu kết nối chia sẻ dữ liệu và đáp ứng đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ”;

Xét đề nghị của Phòng Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến phù hợp với yêu cầu kết nối chia sẻ dữ liệu

và đáp ứng đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến phù hợp với yêu cầu kết nối chia sẻ dữ liệu và đáp ứng đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và Truyền thông

3. Địa điểm thực hiện: 17 Nguyễn Trãi, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2022.

5. Hình thức đầu tư: Đầu tư mới.

6. Loại nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho Ban Dân tộc và Sở Thông tin và Truyền thông;

Tổng mức đầu tư: 877.138.000 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi bảy triệu, một trăm ba mươi tám ngàn đồng chẵn*) (Kèm theo phụ lục khái toán chi tiết dự án “Nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến phù hợp với yêu cầu kết nối chia sẻ dữ liệu và đáp ứng đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”)

II. Nhiệm vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến phù hợp với yêu cầu kết nối chia sẻ dữ liệu và đáp ứng đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”

1. Lập đề cương và dự toán chi tiết;
2. Thẩm định giá;
3. Thẩm tra đề cương và dự toán chi tiết;

III. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Tên gói thầu	Giá trị gói thầu (VNĐ)	Hình thức/ phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói thầu số 01: Lập Đề cương và dự toán chi tiết	29.256.481	Chỉ định thầu rút gọn.	Tháng 8/2022	Trọn gói	20 ngày

Tên gói thầu	Giá trị gói thầu (VNĐ)	Hình thức/ phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói thầu số 02: Thẩm định giá	4.347.273	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 9/2022	Trọn gói	10 ngày
Gói thầu số 03: Thẩm tra đề cương và dự toán chi tiết	6.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 9/2022	Trọn gói	10 ngày
Tổng giá trị	39.603.754				

Điều 2: Giao Phòng Công nghệ có trách nhiệm

Phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện công tác khảo sát - thiết kế lập đề cương và dự toán chi tiết theo đúng nội dung nhiệm vụ tại Điều 1 của Quyết định này và theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành/.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, CN.

GIÁM ĐỐC



Đào Xuân Kỳ

PHỤ LỤC
KHÁI TOÁN CHI TIẾT DỰ ÁN “XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN”

(kèm theo quyết định số 34/QĐ-STTTT ngày 15/6/2022)

Đơn vị tính: VN đồng

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	KÝ HIỆU	CÁCH TÍNH	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ GTGT	GIÁ TRỊ SAU THUẾ	GHI CHÚ
I	Chi phí xây lắp	Gxl		0	0	0	
II	Chi phí thiết bị	Gtb		803.760.000	0	808.806.000	
1	Chi phí Nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến phù hợp với yêu cầu kết nối chia sẻ dữ liệu và đáp ứng đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính	Gtb1	Công văn số 2589/BTTTT-UĐCNTT	803.760.000	0	803.760.000	
III	Chi phí quản lý	Gql		0	0	0	
IV	Chi phí tư vấn	Gtv		58.689.815	4.695.185	63.385.000	
1	Chi phí lập đề cương và dự toán chi tiết	Gtv1	Bảng số 2b QĐ số 1688/QĐ-BTTTT: 3,64% x Gtb	29.256.481	2.340.519	31.597.000	Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (áp dụng thuế VAT 8%)
2	Chi phí thẩm tra đề cương và dự toán chi tiết	Gtv2		6.000.000	480.000	6.480.000	
2.1	Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi		Bảng số 4b QĐ số 1688/QĐ-BTTTT: 0,126% x 40% x Gtb	2.000.000	160.000	2.160.000	Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (áp dụng thuế VAT 8%)

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	KÝ HIỆU	CÁCH TÍNH	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ GTGT	GIÁ TRỊ SAU THUẾ	GHI CHÚ
2.2	Chi phí thẩm tra đề cương		Bảng số 5b QĐ số 1688/QĐ-BTTTT: 0,095% x 70% x Gtb	2.000.000	160.000	2.160.000	Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (áp dụng thuế VAT 8%)
2.3	Chi phí thẩm tra dự toán chi tiết		Bảng số 6b QĐ số 1688/QĐ-BTTTT: 0,085% x 70% x Gtb	2.000.000	160.000	2.160.000	Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (áp dụng thuế VAT 8%)
3	Chi phí tư vấn thầu	Gtv3		6.851.852	548.148	7.400.000	
3.1	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu		Bảng số 8b QĐ số 1688/QĐ-BTTTT: 0,405% x Gtb	5.000.000	400.000	5.400.000	Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (áp dụng thuế VAT 8%)
3.2	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu		ND số 63/2014/NĐ-CP: 0,1% x Gtb	1.851.852	148.148	2.000.000	Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (áp dụng thuế VAT 8%)
4	Chi phí tư vấn giám sát công tác triển khai	Gtv4	Bảng số 9b QĐ số 1688/QĐ-BTTTT: 2,063% x Gtb	16.581.481	1.326.519	17.908.000	Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (áp dụng thuế VAT 8%)
V	Chi phí khác	Gk		4.497.273	449.727	4.947.000	
1	Chi phí thẩm định giá	Gk1	Theo báo giá thị trường: 0,595% x Gtb	4.347.273	434.727	4.782.000	
2	Chi phí đăng báo đấu thầu	Gk2	Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT	150.000	15.000	165.000	
VI	Chi phí dự phòng	Gdp		0	0	0	
	Tổng cộng (I + II + III + IV + V + VI)			866.947.088	5.144.912	877.138.000	

Bảng chữ: Tám trăm bảy mươi bảy triệu, một trăm ba mươi tám ngàn đồng chẵn.